Datum izdavanja: 08.11.2023

KARIN KOMERC MD DOO
Zivorada Petrovica 8
21203 Veternik

Broj fakture
26/23

Broj ugovora	01/230039611 OD 06.10.23.
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**26/23**
Datum prometa	31.10.2023
Datum dospeća	**15.11.2023**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**2.490.026,13**

Prodavac

Radivoje Đukovic,PR, ALTUM GRADNJA

Adresa: 14000 VALJEVO Rajka Mitica 9
Matični broj: 66191621
PIB: 112563540

| 200334743010199611

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
RADOVI NA POSTAVLJANJU BETONSKIH PRUZNIH KANALETA Šifra 1	1	2.490.026,1300	kom	0,00	2.490.026,13	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	2.490.026,13
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	2.490.026,13
Ukupan iznos:	**2.490.026,13**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	2.490.026,13
Ukupno za uplatu:	**2.490.026,13**

Napomena: Za placanja posle valute zaracunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slucaju spora nadležan je Privredni sud ValjevoNAPOMENA: Zadrzava se 5% vrednosti za dobro izvršenje posla prema clanu br.5 iz ugovora br.01/230039611 od 06.10.2023. u iznosu od 124.501,31 dinara. Ostaje za uplatu 2.365.524,82 dinara.

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3:
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Br. 01/2300425 25
Dana 04.11.2023
Novi Sad

РАДИВОЈЕ ЂУКОВИЋ ПР
АЛТУМ ГРАДЊА
ГОРИЋ Рајка Митића
14000 Ваљево
ПИБ 112563540
матични број 66191621
текући рачун 200-3347430101996-11

РАДОВИ НА ПОСТАВЉАЊУ БЕТОНСКИХ ПРУЖНИХ КАНАЛЕТА

Уговор:
закључен 06.10.2023
Број уговора 01/230039611

ДРУГА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

Датум промета добара и услуга: 31.10.2023.г

Место промета добара и услуга: Ваљево
Радови извршени до: 31.10.2023.г.

НАРУЧИЛАЦ:

Карин Комерц МД д.о.о.
Ветерник, Живорада Петровића бр. 8.
ПИБ 103726184
МАТИЧНИ БРОЈ 20009233

E

ОБРАЧУН ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

	Вредност EUR
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА СА ДРУГОМ ПРИВРЕМЕНОМ СИТУАЦИЈОМ	52.700,00
ОДБИЈА СЕ ПО ПРЕТХОДНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	31.450,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПО ПРВОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	21.250,00
ЗАДРЖАВА СЕ 5% ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ПРЕМА ЧЛАНУ БР. 5 ИЗ УГОВОРА	1.062,50
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОМ РАЧУНУ ОБРАЧУНАТО У ЕВРИМА.	20.187,50
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОМ РАЧУНУ ОБРАЧУНАТО У ДИНАРИМА ПО СРЕДЊЕМ КУРСУ НБС НА ДАН 31.10.2023 (1ЕУР = 117,1777 РСД)	2.365.524,82

СЛОВИМА: двамилионатристашездесетпетипетстодвадесетчетридинара и 82/100 РСД

НАПОМЕНА: Порез на додату вредност није обрачунат у складу са одредбама члана 10, став 2 тачка 3. Закона о изменама и допунама закона о ПДВ-у.

Јамчим под материјалном и кривичном одговорношћу за квалитет и квантитет изведених радова наведених у овој ситуацији као и да су количине радова унете у овој ситуацији на основу података грађевинске књиге.

Одговорни извођач радова:

Извођач радова:

Радивоје Буковић пр
Изградња стамбених и нестамбених
зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

Да су радови који су обрачунати овом ситуацијом заиста изведени према погођеним условима и да цене одговарају погођеним условима погодбеним потребама тврди:

Надзорни орган:

KARIN KOMERC MD NOVI SAD

Датум овере:

31.10.2023.

Образац 2

VRBAS-LOVĆENAC-MALI ĐAŠ (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: PRŠAVE KANALETE (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 2

Врста рада: МАШИНСКО ИСКОПАВАЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ПРШАВИХ КАНАЛЕТА ОД БЕТОНА СА ПОКЛОПЦЕМ.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединична цена Дин. 8,5 EUR По m'		Мера 10 000 m'	
А =	Б =	А + Б =	

Месечно	Укупно
PRENOS	3700
DEONICA VRBAS-LOVĆENAC-MALI ĐAŠ	
OD 125+575 DO 126+825	
SA OBE STRANE ⇒ Σ 2500 m'	
Građevinski	
2500	
ZA PRENOS:	6200

Израда: ПРОГРЕС Смед. Паланка Штампа: